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* Službeni iznos  prema potpisanim Ugovorima o Grantu. Konačan iznos biće poznat po završetku svakog pod-projekta.

Broj odobrenih projekata

6
Broj planiranih stambenih jedinica

3.202
Iznos odobrenih grantova 

64 miliona €
Iznos isplaćenih grantova

36 miliona €
Ukupna nacionalna kontribucija

11 miliona €*

RSP U BROJKAMA
oktobar 2019.

VODEĆA INSTITUCIJA: 
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I 
IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE

JEDINICE ZA PROVEDBU PROJEKTA: 
- FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH 

OSOBA I IZBJEGLICA BiH (JIP FBiH)
- REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA RASELJENA 

LICA I MIGRACIJE (JIP RS)
- ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, 

IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA VLADE 
BRČKO DISTRIKTA BIH (JIP BD)

Korisnici, donatori i partneri RSP-a u studiju BHTV na  
Svjetski dan izbjeglica, 20. jun 2019., Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

REGIONALNI STAMBENI PROGRAM (RSP) BOSNA I HERCEGOVINA

U periodu od 1992. do 1995. godine, 2,2 miliona ljudi ili više od polovine predratnog stanovništva 
Bosne i Hercegovine protjerano je iz svojih domova. Među njima 1,2 miliona napustilo je zemlju tražeći 
izbjegličku zaštitu u više od 100 zemalja širom svijeta, dok je oko milion osoba raseljeno unutar zemlje.

Osim razornog uticaja rata na ljude, blizu 500.000 domova ili gotovo polovina svih stambenih jedinica 
je djelomično ili potpuno uništena. Oko 26.500 porodičnih prijava za dobivanje stambene pomoći  
u okviru Regionalnog stambenog programa je primljeno od onih koji žele da se vrate i onih koji žele da 
se integrišu u lokalnim zajednicama u BIH.

U Bosni i Hercegovini, Regionalni stambeni program (RHP) ima za cilj osigurati trajna i održiva 
stambena rješenja za nekoliko kategorija ranjivih izbjeglica, interno raseljenih osoba (IRL) i povratnika, 
bilo u mjestima njihovog porijekla, mjestima raseljenja ili unutar institucija sistema socijalne zaštite.  
U cijelini, u okviru do danas odobrenih podprojekata trebalo bi biti isporučeno vše od 3.200 stambenih 
jedinica, u korist preko 10.000 najugroženijih osoba.

Od 2014. godine, 629 korisnika RSP-a u 55 općina 
je primilo pomoć u poljoprivredi, pomoć za razvoj 
malih biznisa, subvenciju za zaposlenje ili podršku 
za prekvalifikaciju. Zahvaljujući ovoj pomoći, 
porodice su povećale mjesečni prihod za prosječno 
40%. Ovu komplementarnu podršku osigurava 
Catholic Relief Services (CRS), zahvaljujući 
sredstvima Odjela Vlade SAD-a za populaciju, 
izbjeglice i migracije (PRM) i Vlade Švicarske.
Putem osiguranja komplementarnih mjera 
podrške korisnicima RSP-a CRS pomaže da 
stvore prihode i održivu integraciju. Same 
općine, kao i nadležna ministarstva, učestvuju 
u sufinansiranju pomoći sa oko 20% od ukupne 
vrijednosti projekata. 
Devetnaestogodišnji Savo Savić iz Modriče, 
čija je porodična kuća obnovljena kroz RSP, 
dobio je svoju šansu za održivost nakon 
povratka, kroz komplementarnu podršku RSP-u.  

Zahvaljujući angažmanu radne grupe iz Modriče  
i CRS-a, Savo je zaposlen u svojoj struci, u susjednoj 
općini Odžak.
Da bi podržao održiv povratak i integraciju, CRS 
sarađuje sa institucijama uključenima u RSP da bi 
osigurao socioekonomsku pomoć kroz primjenu 
Pravilnika o dodjeli socio-ekonomske pomoći. 
Pravilnik, koji je već usvojilo 55 općina, pruža 
smjernice i mehanizme za pomoć raseljenim 
osobama i izbjeglicama, uvodeći metode za dizajn, 
provedbu i održivost pružene pomoći za socio-
ekonomsku stabilnost. Općine koriste ovaj pravilnik 
u praksi da bi pomogle ekonomsku održivost 
porodica stambeno zbrinutih kroz RSP. 
Komplementarnom podrškom korisnicima RSP-a 
CRS im pomaže da ostvaruju prihode za ekonomski 
stabilniji život, što je prepoznato kao presudno 
u osiguranju dostojanstvenih socio-ekonomskih 
uvjeta za povratnike.

ODRŽIVOST REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA

OPŠTI PODACI                                                                                                                                

CILJEVI REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA U BOSNI I HERCEGOVINI            

http://regionalhousingprogramme.org/
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BiH1.C1 BiH1.C2

Nabavka građevinskog materijala za 20 izbegličkih 
porodica iz Hrvatske i rekonstrukcija 50 kuća za interno 
raseljene osobe (RS) (nova procjena: 51 kuća )

Obnova i izgradnja kuća za 100 povratničkih 
porodica (FBiH i RS) (nova procjena: 95)

Izbor korisnika Završeno Završeno

Početak projekta Mart 2015. Mart 2016.

Završetak Završeno (prva polovina 2017.) Završeno

BiH2.C1 BiH2.C2

Obnova 30 porodičnih kuća za izbjeglice iz Hrvatske 
u BiH (RS)

Re/konstrukcija 750 stambenih jedinica u RS i FBIH, 
Projektovanje 235 kuća i projektovanje/pregled 
projekata 380 stanova ( finansiranih unutar BIH 6 pod-
projekta), Mjere za tehničku održivost pod-projekata 
BIH 1, BIH 2 i BIH 4.

Izbor korisnika Završeno Završeno

Početak projekta Januar 2016. Oktobar 2016.

Završetak Završeno (jul 2017.) druga polovina 2020.

BiH3.C1 BiH3.C2 BiH3.C3

Izgradnja 16 stanova (Brčko 
Distrikt)

Izgradnja 212 stana (FBiH)
(nova procjena: 232)

Izgradnja 284 stana (RS)
(nova procjena: 304)

Izbor korisnika Završeno U toku U toku

Početak projekta Decembar 2016. Decembar 2016. Novembar 2016.

Završetak druga polovina 2020. druga polovina 2020. druga polovina 2020.

* Službeni iznos  prema potpisanim Ugovorima o Grantu. Konačni iznos bit će poznat po završetku svakog pot-projekta.

STATUS PROJEKATA
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BiH1
Nabavka građevinskog materijala za 
20 porodica i pomoć pri rekonstrukciji 
ključ u ruke za 150 porodica

Datum odobravanja granta i 
potpisivanja Sporazuma o grantu

08.04.2013. - 16.07.2014.

Ukupna procijenjena vrijednost 

2.668.500 €

Iznos odobrenog granta

2.387.500 €

Nacionalna kontribucija*

281.000 €

Iznos isplaćenog granta*

2.387.500 €

BiH2
Pružanje stambenih rješenja za 
780 domaćinstava za povratak i 
reintegraciju ili lokalnu integraciju;
Proširenje: projektovanje 235 kuća i 
380 stanova (BIH6) Mjere tehničke 
održivosti za projekte BiH1, BiH2 i BiH4

Datum odobravanja granta i 
potpisivanja Sporazuma o grantu

11.10.2013. - 10.03.2015.
(sa izmjenama i dopunama)

Ukupna procijenjena vrijednost 

15.848.245 €

Iznos odobrenog granta

13.634.032 €

Nacionalna kontribucija*

2.214.213 €

Iznos isplaćenog granta

12.270.613 €

BiH3
Izgradnja 552 stanova u više-
stambenim zgradama za izbjeglice i 
interno raseljene osobe (proširenje)

Datum odobravanja granta i 
potpisivanja Sporazuma o grantu

20.11.2014. - 26.11.2015.
(proširen)

Ukupna procijenjena vrijednost 

17.397.433 €

Iznos odobrenog granta

13.843.875 €

Nacionalna kontribucija*

3.553.558 €

Iznos isplaćenog granta

12.459.487 €
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STATUS PROJEKATA
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BiH4
Obnova 435 porodičnih kuća za 
povratak izbjeglica i interno raseljenih 
osoba i izgradnja 90 porodičnih
kuća za lokalnu integraciju interno 
raseljenih osoba (proširenje)

Datum odobravanja granta  i 
potpisivanja Sporazuma o grantu

26.03.2015. - 03.02.2016.
(proširen)

Ukupna procijenjena vrijednost 

9.620.371 €

Iznos odobrenog granta

8.569.651 €

Nacionalna kontribucija*

1.050.720 €

Iznos isplaćenog granta

7.711.200 €

BiH6

Obnova/izgradnja 235 porodičnih 
kuća i izgradnja 380 stanova u 
višestambenim zgradama za interno 
raseljene osobe i povratak izbjeglica

Datum odobravanja granta i 
potpisivanja sporazuma o grantu

06.06.2018. - 16.10.2019.

Ukupna procijenjena vrijednost

18.507.780 €

Iznos odobrenog granta

15.069.280 € 

Nacionalna kontribucija*

3.438.500 €

Iznos isplaćenog granta

-

BiH5
Obnova/izgradnja 50 porodičnih kuća
za lokalnu integraciju i 500 porodičnih
kuća za povratak izbjeglica i interno
raseljenih osoba

Datum odobravanja granta i 
potpisivanja sporazuma o grantu

26.06.2017. - 17.09.2018.

Ukupna procijenjena vrijednost 

10.958.262 €

Iznos odobrenog granta

10.197.423 €

Nacionalna kontribucija*

760.839 €

Iznos isplaćenog granta

835.940 €

BiH4.C1 BiH4.C2 BiH4.C3 BiH4.C4

Obnova i izgradnja 250 
porodičnih kuća  za 
izbjeglice i povratnike 
(FBiH i RS)  
(nova procjena: 258)

Obnova i izgradnja 170 
porodičnih kuća  za 
povratak Interno raseljenih 
osoba (FBiH i RS)  
(nova procjena: 184)

Obnova i izgradnja 15 
porodičnih kuća  za 
povratak izbjeglica i 
interno raseljenih osoba 
(Brčko distrikt)  
(nova procjena: 18)

Izgradnja 45 porodičnih 
kuća  za lokalnu integraciju 
interno raseljenih osoba 
(RS) (nova procjena: 65)

Izbor korisnika Završeno Završeno Završeno Završeno

Početak projekta Prva polovina 2017. Prva polovina 2017. Prva polovina 2017. Prva polovina 2017.

Završetak
Druga polovina 
2020.

Druga polovina 
2020.

Druga polovina 
2020. Završeno

BiH5.C1 BiH5.C2

Obnova/izgradnja 50 porodičnih kuća za lokalnu 
integraciju (RS) (nova procjena: 90)

Obnova/izgradnja 500 porodičnih kuća za povratak 
izbjeglica i interno raseljenih lica (180 FBiH i 320 u RS)

Izbor korisnika Završeno Završeno

Početak projekta 2019. 2019.

Završetak Druga polovina 2021. Druga polovina 2021.

BiH6.C1 BiH6.C2

Obnova, završetak izgradnje, proširenje ili izgradnja 
235 porodičnih kuća (RS)

Izgradnja 390 stanova (RS i FBiH)
(nova procjena: 390)

Izbor korisnika Završeno U toku

Početak projekta Druga polovina 2019. Druga polovina 2019.

Završetak Druga polovina 2021. Druga polovina 2021.

* Službeni iznos  prema potpisanim Ugovorima o Grantu. Konačni iznos bit će poznat po završetku svakog pot-projekta.
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Isporuka stambenih jedinica po stambenim rješenjima

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA 
PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I 
HERCEGOVINE
Trg Bosne i Hercegovine 1, 
71 000 Sarajevo, Bosna i 
Hercegovina
Telefon: +387 33 703 907
kabmin@mhrr.gov.ba
www.mhrr.gov.ba

FEDERALNO MINISTARSTVO 
RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA 
BOSNE I HERCEGOVINE
Hamdije Ćemerlića 2, 71 000 
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 667 298
kabinet@fmroi.gov.ba
www.fmroi.gov.ba

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA 
RASELJENA LICA I MIGRACIJE

Trg Republike Srpske 1, 78 000 
Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 51 338 312
mirl@mirl.vladars.net
www.vladars.net

ODJELJENJE VLADE BRČKO 
DISTRIKTA ZA RASELJENA LICA, 
IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA
Bulevar mira 1, 76 100 Brčko 
distrikt, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 49 240 600
www.bdcentral.net

KONTAKTI

RHP YouTube Channel RHP LinkedIn Profile RHP na twitteru

Pratite RSP na

Regionalni stambeni program finansira i podržava međunarodna zajednica

Regionalni stambeni program (RSP) ima za cilj da obezbijedi trajna rješenja za stambeno zbrinjavanje raseljenih lica nastalih nakon sukoba na teritoriji bivše 
Jugoslavije u periodu od 1991-1995. godine. RSP sprovode Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija, a finansira najvećim dijelom međunarodna 
donatorska zajednica. Glavni donator je Evropska unija. Ostali donatori su Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Norveška, Švajcarska, Italija, Danska, 
Turska, Luksemburg, Španija, Kipar, Republika Češka, Mađarska, Rumunija, Republika Slovačka.

Vodeća institucija: Jednice za provedbu projekta:

3.202
stambenih 

jedinica

* Procjena

Obnova  kuća Dodjela građevinskog materijalaIzgradnja stanova Ukupan broj stambenih jedinica

2015 - 2016 - 2017 - 2018. 2019.* 2020.* 2021.**

www.regionalhousingprogramme.org

Ovaj dokument je proizveden uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj ovog dokumenta ne može se ni pod kojim uslovima smatrati odrazom stavova Evropske unije.
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** Isporuka nekih od ovih stambenih rješenja se očekuje u 2022. godini (u slučaju produžetka programa)

https://www.youtube.com/channel/UC8ddV_R3JTV_MWhwbVsItUQ
https://www.linkedin.com/showcase/regional-housing-programme/
https://twitter.com/rhp_rsp
http://regionalhousingprogramme.org

